



יום שני 4/3/2024
 כ"ד אדר א תשפ"ד

פרוטוקול ועדה מיוחדת להארכת התקשרות לפי תקנות העירויות (מכרזים) (הוראת שעה) התשפ"ד-2023
 פרוטוקול ישיבה מיום 4/3/2024

נוכחים: דפנה קירו-כהן, עו"ד - מנכ"לית
 ערן לבב - גזבר
 שולמית מנדלמן כהן, עו"ד - יועמ"ש
 רפאל קריספיל - מנהל אגף שפ"ע

הנדון: הארכת התקשרות במסגרת מכרז פומבי מס' 40/21 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג LED לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית (להלן: "המכרז")

רפאל קריספיל- מנהל אגף שפ"ע:

1. במסגרת המכרז, התקשרנו בתאריך 28/03/2022 עם חברת אלמור חשמל התקנות ושירותים (1987) בע"מ (להלן: "החברה") לביצוע השירותים נשוא המכרז (להלן: "ההסכם").
2. ביום 6.2.2024, נחתמה בין העירייה לחברה תוספת להסכם עפ"י יבצע הקבלן עבור העירייה לפי דרישתה, מעת לעת, עבודות במתקני חשמל ותאורה ברחובות, שצ"פים ומבני ציבור וחינוך ומתקני ספורט, כולל מתקני מתח גבוה ושנאים (להלן: "התוספת להסכם").
3. ההתקשרות עם החברה עפ"י ההסכם והתוספת להסכם, מסתיימת בתאריך 27.3.2024.
4. קיים צורך להמשך ההתקשרות עפ"י ההסכם והתוספת להסכם, לאור העובדה כי העבודות עפ"י ההסכם טרם הסתיימו במלואן, בשל הצורך בעבודות נוספות שעלו תוך כדי ההתקשרות, כדי לייעל את מערך התאורה העירונית וההתייעלות האנרגטית. כמו כן, קיים צורך להמשך ההתקשרות גם לעבודות עפ"י התוספת להסכם, שכן הקבלן שמבצע את אותן עבודות עפ"י המכרז הקיים- מכרז מס' 9/21- מתקשה לעמוד בכל דרישות העירייה, לאור המחויבויות שלו לעבודות במסגרת מצב החירום לגופים שונים. זו גם הסיבה שנדרשנו לבצע את התוספת להסכם עם החברה.
5. לאור מצב החירום, והעובדה שהייתי במילואים מתחילת המלחמה ושבתי לעבודה רק בימים אלה, לא נצליח להיערך למכרז חדש הדרוש לנו למתן מענה, בשגרה ובחירום, לצורך הקיים בעירייה בנושא עבודות החשמל נשוא ההסכם והתוספת להסכם, ואשר כאמור לא מקבל כיום מענה מספק באמצעות הקבלן הזוכה במכרז 9/21.





6. על כן, אנו מבקשים להאריך את ההתקשרות עפ"י ההסכם והתוספת להסכם, ב- 6 חודשים, עד ליום 27.9.2024, לאור הקושי הקיים בימים אלה כאמור להיערך ולצאת למכרז בנושא זה. בשל המצב הבטחוני גם יהיה קשה לקבל זוכים פוטנציאליים במסגרת מכרז שנפרסם, שכן קבלנים אלה עמוסים בעבודות בשל המצב הבטחוני המייצר הרבה עבודה בתחום זה. כמו כן, דרוש לעירייה זמן לבחון את הצרכים העירוניים ולהיערך למכרז חדש.

7. סיבה נוספת לכך שאנו מבקשים להאריך את ההתקשרות עפ"י ההסכם והתוספת להסכם ב- 6 חודשים, היא על מנת שניתן יהיה לתת מענה בינתיים לצורך העירוני הדרוש בנושאים נשוא ההסכם והתוספת להסכם, שכן בימים אלו בהם אנו נדרשים לתת גם מענה חירומי בנושא עבודות חשמל, בנוסף למענים הנדרשים בשגרה, ולצורך כך אנו נדרשים לפעול גם באמצעות הקבלן במכרז 9/21 וגם באמצעות החברה.

8. היקף ההתקשרות עפ"י ההסכם והתוספת להסכם, עד היום, הינו בסך של כ- 13 מלש"ח.

עו"ד שולמית מנדלמן-כהן, יועמ"ש :




9. עפ"י תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה) התשפ"ד-2023 (להלן: "התקנות"), בתקופה שעד 30 ימים מתום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, ניתן להמשיך התקשרות קיימת לתקופה המזערית הנדרשת ובשווי שאינו עולה על שווי ההתקשרות הראשונה, ובלבד שהועדה שוכנעה כי הדבר נדרש בשל מגבלות ביכולתה של העירייה לערוך מכרז, הנובעות מהמצב הבטחוני השורר במדינה שבשלו הוכרז המצב המיוחד בעורף. מצ"ב העתק התקנות.

החלטה :

בהתאם לנימוקי והמלצת מנהל אגף שפי"ע, ולאור מצב החירום המיוחד, מאשרים את המשך ההתקשרות עפ"י ההסכם והתוספת להסכם, במסגרת מכרז מס' 40/21 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג LED לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית, עם חברת אלמור חשמל התקנות ושירותים (1987) בע"מ, מיום 27.3.2024 ועד ליום 27.9.2024, בשווי שאינו עולה על שווי ההתקשרות עם החברה עפ"י ההסכם והתוספת להסכם עד היום, וזאת עפ"י תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה) התשפ"ד-2023, על מנת לאפשר לעירייה להיערך למכרז חדש בנושאים אלה, בהתאם לצרכי העירייה.

החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 5 ימי עבודה ממועד קבלת החלטה זו.

על החתום

ערן לבב
 גזבר העירייה

עו"ד שולמית מנדלמן-כהן
 היועצת המשפטית לעירייה

עו"ד דפנה קירו-כהן
 מנכ"לית העירייה



תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה), התשפ"ד-2023

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198 ו-347 לפקודת העיריות¹, אני מתקין תקנות אלה:
 1. הוראת שעה - הרבות ברזל
 בתקופה שעד 30 ימים מתום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף², יראו כאילו בתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987³, בתקנה 3, אחרי פסקה (18) בא:
 "(19) התקשרות המשך לפי תנאים אלה:

(א) התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה או תנאים מייטיבים עם העירייה, במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה או בסמוך לאחריה, לתקופה המזערית הנדרשת ובשווי שאינו עולה על שווי ההתקשרות הראשונה, ובלבד שהוועדה שוכנעה כי הדבר נדרש בשל מגבלות ביכולתה של העירייה לערוך מכרז, הנובעות מהמצב הביטחוני השורר במדינה שבשלו הוכרז המצב המיוחד בעורף מכוח סעיף 19 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951⁴;

(ב) תקופת התקשרות המשך לפי פסקת משנה (א) לא תעלה על שישה חודשים;

(ג) לענין פסקאות משנה (א) ו-(ב) יראו את תקופת התקשרות המשך ושווייה ככוללים כל תקופת התקשרות המשך קודמת ושווייה;

(ד) החלטות הוועדה לפי פסקה זו ינומקו ויפורסמו באתר האינטרנט של העירייה בתוך חמישה ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה;

(ה) בפסקה זו -

"התקשרות ראשונה" - התקשרות של עירייה, לרבות כל זכות ברירה הנתונה לעירייה הכלולה באותה התקשרות;

"התקשרות המשך" - התקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה לעירייה הכלולה בהתקשרות הראשונה;

"ועדה" - ועדה שחבריה הם המנהל הכללי של העירייה, ובאין מנהל כללי - מזכיר העירייה, והוא יהיה היושב ראש, גזבר העירייה והיועץ המשפטי לעירייה.

ב' בכסלו התשפ"ד (15 בנובמבר 2023)
 (חמ 483-5-17)

משה ארבל
 שר הפנים

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.
² י"פ התשפ"ד, מס' 11675 עמ' 319 ועמ' 324, מס' 11676 עמ' 328, מס' 11691 עמ' 430, מס' 11645 עמ' 458, מס' 11725 עמ' 642 ומס' 11738 עמ' 728.
³ ק"ת התשמי"ח, עמ' 229; התשפ"ד, עמ' 175.
⁴ ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשנ"ח, עמ' 42.